

5- INSTALAÇÃO - BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS						
Instalação						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR Orçado (R\$)	2º Trimestre Realizado	3º Trimestre Realizado	4º Trimestre Realizado	Total Realizado 2014
	PROJETOS					
5.1	Projeto de Layout + acompanhamento implementação	220.000,00				195.000,00
	Projeto Básico de Layout (inclui Memoriais, Planilhas Quantitativas)		68.250,00	438,75	0,00	68.688,75
	Projeto Executivo (com todo o detalhamento necessário à		45.751,87	77.561,25	2.998,13	126.311,25
5.2	Projetos Compl	280.000,00				147.934,70
	Tecnologia da Informação		0,00	0,00	0,00	0,00
	Sistemas de Multimídia		4.380,00	0,00	10.220,00	14.600,00
	Telefonia		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ar Condicionado / Climatização salas		18.235,80	25.514,20	0,00	43.750,00
	Elétrica		0,00	0,00	294,00	294,00
	Luminotecnica		15.508,00	4.492,00	4.000,00	24.000,00
	Hidráulica/Incêndio		4.050,00	9.450,00	0,00	13.500,00
	Paisagismo		1.615,40	14.280,30	0,00	15.895,70
	Acústica		0,00	0,00	0,00	0,00
	Acessibilidade		0,00	0,00	0,00	0,00
	Sistemas Especiais		0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsistema de Circuito Fechado de T		2.400,00	9.600,00	23.895,00	35.895,00
	Subsistema de controle de acesso à b		0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsistema de interfonia/sonorizaçã		0,00	0,00	0,00	0,00
	Instalações Elétricas		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Gerenciament o de Projetos e Instalações	160.000,00				111.489,67
	Gerenciamento de Projeto		10.626,03	50.400,00	50.463,64	111.489,67
	Projetos Legais (Corpo de Bombeiros, DEPAVE, SEHAB)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Compatibilização dos projetos complementares		0,00	0,00	0,00	0,00
	Gerenciamento de Instalações		0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Segurança	200.000,00				

	Segurança pessoal e patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
	Alarmes		0,00	0,00	0,00	0,00
	Câmeras — CFTV		0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Comunicação Visual	90.000,00				106.300,00
	Contratação e elaboração do projeto de comunicação visual		106.300,00	0,00	0,00	106.300,00
5.6	Acervo	700.000,00				77.821,01
	Aquisição (estimativa 20.000)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Livros		0,00	0,00	4.449,06	4.449,06
	DVD's filmes - mercado nacional		0,00	0,00	89,70	89,70
	Assinaturas revistas		0,00	0,00	13.736,96	13.736,96
	Assinaturas jornais		0,00	0,00	5.620,30	5.620,30
	Livros acessíveis (audiolivro, braile e livros digitais)		0,00	0,00	25.200,74	25.200,74
	Jogos computador		0,00	0,00	13.184,61	13.184,61
	HQ		0,00	0,00	851,80	851,80
	Brinquedos para área infantil		0,00	0,00	9.341,84	9.341,84
	Tratamento Técnico + Catalogação Acervo Inicial (estimativa 20.000 itens)		0,00	0,00	5.346,00	5.346,00
5.7	Mobiliário e Equipamentos incluindo TI	2.060.000,00				2.216.762,04
	Aquisição de mobiliário (administração, recepção, biblioteca)		0,00	119.520,75	10.740,40	130.261,15
	Divisórias para salas		34.950,00	82.193,51	102.268,00	219.411,51
	Mobiliário Staff (postos de trabalho, copa, sala apoio, etc.)		0,00	0,00	421.871,27	421.871,27
	Mobiliário Atendimento, balcão, lockers, postos de atendimento		0,00	34.729,00	215.682,39	250.411,39

	Mobiliário Acervo (estantes altas, estantes baixas, revisteiros, etc.)		0,00	0,00	190.703,27	190.703,27
	Mobiliário Público (mesas, cadeiras, poltronas, puffs, bancos...)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de Equipamentos de Informática e Multimídia		0,00	38.483,00	103.860,21	142.343,21
	Servidores de rede e internet		0,00	0,00	0,00	0,00
	Computadores Staff e Computadores Público		0,00	1.171,39	450.104,90	451.276,29
	Softwares		0,00	0,00	0,00	0,00
	E-books e tablets		0,00	0,00	10.900,00	10.900,00
	Impressoras		0,00	0,00	0,00	0,00
	Leitores de DVD		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wi Fi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Criação de Website		0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos projeção e programação cultural		0,00	0,00	25.290,00	25.290,00
	Adequações do Auditório		11.900,00	5.099,96	94.117,60	111.117,56
	Equipamento Audiovisual para estúdio de gravação de som e imagem		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aparelhos para climatização das salas fechadas		0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos de Manutenção		0,00	0,00	333,28	333,28
	Execução Occa		0,00	0,00	104.683,70	104.683,70
	Infra-exposição		0,00	51.716,50	106.403,51	158.120,01

	Equipamentos Elétricos		0,00	0,00	39,40	39,40
5.8	Sinalização / Comunicação Visual	210.000,00				226.542,07
	Aquisição / produção de materiais de sinalização		0,00	0,00	0,00	0,00
	Construção de elementos de sinalização - interna / externa		0,00	0,00	102.154,95	102.154,95
	Pranchas de Sinalização - Pranchas Táteis		0,00	0,00	0,00	0,00
	Piso Tátil		0,00	0,00	0,00	0,00
	Implantação de Comunicação visual		0,00	56.310,00	41.230,00	97.540,00
	Edição de Programação Visual		0,00	0,00	0,00	0,00
	Adequações acessibilidade complementar		0,00	7.348,20	19.498,92	26.847,12
5.9	Sistema de Segurança do Acervo	20.000,00				32.974,69
	Aquisição / Implantação Sistema de estatística de acesso		0,00	0,00	32.974,69	32.974,69
5.10	Estações Cândido Portinari e Villa Lobos	100.000,00				0,00
	Direitos		0,00	0,00	0,00	0,00
	Pesquisa para produção de material e constituição de acervo na estação		0,00	0,00	0,00	0,00
	Produção		0,00	0,00	0,00	0,00
5.11	Exposição de Longa Duração: Biomas Brasileiros	420.000,00				0,00
	Direitos		0,00	0,00	0,00	0,00

	Pesquisa para produção de exposição		0,00	0,00	0,00	0,00
	Produção		0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	Preparação - projeto operação	90.000,00				0,00
	Elaboração do Projeto de Operação (Estrutura básica do		0,00	0,00	0,00	0,00
5.13	Assistência Jurídica	150.000,00				42.994,84
	Assistência Jurídica para formatação do equipamento		0,00	0,00	42.994,84	42.994,84
			0,00	0,00	0,00	0,00
5.14	Execução Projetos Complementares					1.376.808,31
	Tecnologia da Informação		0,00	0,00	0,00	0,00
	Sistemas de Multimídia		0,00	0,00	0,00	0,00
	Telefonia		0,00	52.551,50	42.648,50	95.200,00
	Ar Condicionado / Climatização salas		0,00	0,00	39.211,50	39.211,50
	Elétrica		14.700,00	133.332,00	142.205,40	290.237,40
	Luminotecnica		0,00	25.447,00	22.133,00	47.580,00
	Hidráulica/Incêndio		0,00	47.802,50	12.086,95	59.889,45
	Paisagismo		0,00	7.101,30	98.103,40	105.204,70
	Acústica		0,00	0,00	109.020,00	109.020,00
	Acessibilidade		0,00	0,00	0,00	0,00
	Sistemas Especiais		0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsistema de Circuito Fechado de T		0,00	0,00	59.115,86	59.115,86
	Subsistema de controle de acesso à t		0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsistema de interfonia/sonorizaçã		0,00	0,00	0,00	0,00
	Instalações Elétricas		0,00	0,00	0,00	0,00
	Cobertura Lateral Externa - Tenda		0,00	0,00	41.224,60	41.224,60
	Bar Café		0,00	105.975,50	117.967,55	223.943,05
	Sala de Oficina		0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	Deck		0,00	94.623,23	139.056,03	233.679,26
	Bicicletário		0,00	0,00	12.837,49	12.837,49
	Pétalas		0,00	0,00	42.665,00	42.665,00
5.15	Despesas Administrativas					1.542,70
	Cópias		0,00	784,50	758,20	1.542,70
	Laudos		0,00	0,00	0,00	0,00

5.16	Manutenção e Reparo Diversos					236.443,78
	Adequações do prédio e reparos		0,00	17.550,00	143.833,78	161.383,78
	Pinturas Paredes		0,00	0,00	73.700,00	73.700,00
	Fraudário		0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL		4.700.000,00	338.667,10	1.073.476,34	3.360.470,37	4.772.613,81

Valores da
instalação da
BVL ficaram
para 2015,
sendo
reportados
nos relatórios
Obs.: trimestrais.