
ITEM DESCRIÇÃO
VALOR 

Orçado (R$)

2º Trimestre  

Realizado

3º Trimestre  

Realizado

4º Trimestre 

Realizado  Total Realizado 

2014

PROJETOS

5.1

Projeto de Lay 

out + 

acompanhame

nto 

implementaçã

o

220.000,00

195.000,00

68.250,00 438,75 0,00 68.688,75

45.751,87 77.561,25 2.998,13 126.311,25

5.2 Projetos Complementares280.000,00 147.934,70

Tecnologia da Informação 0,00 0,00 0,00 0,00

Sistemas de Multimídia 4.380,00 0,00 10.220,00 14.600,00

Telefonia 0,00 0,00 0,00 0,00

Ar Condicionado / Climatização salas fechadas18.235,80 25.514,20 0,00 43.750,00

Elétrica 0,00 0,00 294,00 294,00

Luminotecnica 15.508,00 4.492,00 4.000,00 24.000,00

Hidráulica/Incêndio 4.050,00 9.450,00 0,00 13.500,00

Paisagismo 1.615,40 14.280,30 0,00 15.895,70

Acústica 0,00 0,00 0,00 0,00

Acessibilidade 0,00 0,00 0,00 0,00

Sistemas Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00

Subsistema de Circuito Fechado de TV (CFTV) 2.400,00 9.600,00 23.895,00 35.895,00

Subsistema de controle de acesso à biblioteca 0,00 0,00 0,00 0,00

Subsistema de interfonia/sonorização de segurança0,00 0,00 0,00 0,00

Instalações Elétricas 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3

Gerenciament

o de Projetos e 

Instalações

160.000,00

111.489,67
Gerenciamento 

de Projeto 10.626,03 50.400,00 50.463,64 111.489,67

Projetos Legais 

(Corpo de 

Bombeiros, 

DEPAVE, SEHAB)
0,00 0,00 0,00 0,00

Compatibilização 

dos projetos 

complementares
0,00 0,00 0,00 0,00

Gerenciamento 

de Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4 Segurança 200.000,00

Instalação 

Projeto Básico de Layout (inclui 

Memoriais, Planilhas Quantitativas 

e Especificações)Projeto Executivo (com todo o 

detalhamento necessário à 

aquisição de serviços e materiais, 
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Segurança 

pessoal e 

patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00

Alarmes 0,00 0,00 0,00 0,00

Câmeras -– CFTV 0,00 0,00 0,00 0,00

5.5
Comunicação 

Visual
90.000,00 106.300,00

106.300,00 0,00 0,00 106.300,00

5.6 Acervo 700.000,00 77.821,01
Aquisição 

(estimativa 

20.000) 0,00 0,00 0,00 0,00

Livros  0,00 0,00 4.449,06 4.449,06
DVD's filmes - 

mercado 

nacional 0,00 0,00 89,70 89,70
Assinaturas 

revistas 0,00 0,00 13.736,96 13.736,96
Assinaturas 

jornais 0,00 0,00 5.620,30 5.620,30

Livros acessíveis 

(audiolivro, braile 

e livros digitais)
0,00 0,00 25.200,74 25.200,74

Jogos computador 0,00 0,00 13.184,61 13.184,61

HQ 0,00 0,00 851,80 851,80

Brinquedos para área infantil 0,00 0,00 9.341,84 9.341,84
Tratamento 

Técnico + 

Catalogação 

Acervo Inicial 

(estimativa 

20.000 itens) 0,00 0,00 5.346,00 5.346,00

5.7
Mobiliário e 

Equipamentos 

incluindo TI

2.060.000,00
2.216.762,04

Aquisição de 

mobiliário 

(administração, 

recepção, 

biblioteca) 0,00 119.520,75 10.740,40 130.261,15
    Divisórias para 

salas 34.950,00 82.193,51 102.268,00 219.411,51

    Mobiliário 

Staff (postos de 

trabalho, copa, 

sala apoio, etc.) 0,00 0,00 421.871,27 421.871,27

    Mobiliário 

Atendimento, 

balcão, lockers, 

postos de 

atendimento 0,00 34.729,00 215.682,39 250.411,39

Contratação e elaboração do 

projeto de comunicação visual 

(inclui logo do equipamento)



    Mobiliário 

Acervo (estantes 

altas, estantes 

baixas, 

revisteiros, etc.)

0,00 0,00 190.703,27 190.703,27

    Mobiliário 

Público (mesas, 

cadeiras, 

poltronas, puffs, 

bancos...)
0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de 

Equipamentos de 

Informática e 

Multimídia 0,00 38.483,00 103.860,21 142.343,21

Servidores de 

rede e internet 0,00 0,00 0,00 0,00
Computadores 

Staff e 

Computadores 

Público 0,00 1.171,39 450.104,90 451.276,29

Softwares 0,00 0,00 0,00 0,00
E-books e 

tablets 0,00 0,00 10.900,00 10.900,00

Impressoras 0,00 0,00 0,00 0,00
Leitores de 

DVD 0,00 0,00 0,00 0,00

Wi Fi 0,00 0,00 0,00 0,00
    Criação de 

Website 0,00 0,00 0,00 0,00

    Equipamentos 

projeção e 

programação 

cultural 0,00 0,00 25.290,00 25.290,00
Adequações do 

Auditório 11.900,00 5.099,96 94.117,60 111.117,56

Equipamento 

Audiovisual para 

estúdio de 

gravação de som 

e imagem 0,00 0,00 0,00 0,00

Aparelhos para 

climatização das 

salas fechadas
0,00 0,00 0,00 0,00

Equipamentos de 

Manutenção 0,00 0,00 333,28 333,28

Execução Occa 0,00 0,00 104.683,70 104.683,70

Infra-exposição 0,00 51.716,50 106.403,51 158.120,01



Equipamentos 

Eletricos 0,00 0,00 39,40 39,40

5.8
Sinalização / 

Comunicação 

Visual

210.000,00
226.542,07

Aquisição / 

produção de 

materiais de 

sinalização 0,00 0,00 0,00 0,00

Construção de 

elementos de 

sinalização - 

interna / externa 0,00 0,00 102.154,95 102.154,95

Pranchas de 

Sinalização - 

Pranchas Táteis 0,00 0,00 0,00 0,00

Piso Tátil 0,00 0,00 0,00 0,00

Implantação de 

Comunicação 

visual 0,00 56.310,00 41.230,00 97.540,00
Edição de 

Programação 

Visual 0,00 0,00 0,00 0,00

Adequações 

acessibilidade 

complementar 
0,00 7.348,20 19.498,92 26.847,12

5.9
Sistema de 

Segurança do 

Acervo

20.000,00
32.974,69

Aquisição / 

Implantação 

Sistema de 

estatística de 

acesso 0,00 0,00 32.974,69 32.974,69

5.10

Estações 

Cândido 

Portinari e Villa-

Lobos

100.000,00

0,00

    Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00

Pesquisa para 

produção de 

material e 

constituição de 

acervo na 

estação 0,00 0,00 0,00 0,00

Produção 0,00 0,00 0,00 0,00

5.11

Exposição de 

Longa Duração: 

Biomas 

Brasileiros

420.000,00

0,00

Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00



Pesquisa para 

produção de 

exposição 0,00 0,00 0,00 0,00

Produção 0,00 0,00 0,00 0,00

5.12
Preparação - 

projeto 

operação 

90.000,00
0,00

Elaboração do 

Projeto de 

Operação 

(Estrutura 

básica de 
0,00 0,00 0,00 0,00

5.13
Assistência 

Jurídica
150.000,00 42.994,84

Assistência 

Jurídica para 

formatação do 

equipamento

0,00 0,00 42.994,84 42.994,84

0,00 0,00 0,00 0,00

5.14

Execução 

Projetos 

Complementar

es 1.376.808,31

Tecnologia da Informação 0,00 0,00 0,00 0,00

Sistemas de Multimídia 0,00 0,00 0,00 0,00

Telefonia 0,00 52.551,50 42.648,50 95.200,00

Ar Condicionado / Climatização salas fechadas 0,00 0,00 39.211,50 39.211,50

Elétrica 14.700,00 133.332,00 142.205,40 290.237,40

Luminotecnica 0,00 25.447,00 22.133,00 47.580,00

Hidráulica/Incêndio 0,00 47.802,50 12.086,95 59.889,45

Paisagismo 0,00 7.101,30 98.103,40 105.204,70

Acústica 0,00 0,00 109.020,00 109.020,00

Acessibilidade 0,00 0,00 0,00 0,00

Sistemas Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00

Subsistema de Circuito Fechado de TV (CFTV) 0,00 0,00 59.115,86 59.115,86

Subsistema de controle de acesso à biblioteca 0,00 0,00 0,00 0,00

Subsistema de interfonia/sonorização de segurança0,00 0,00 0,00 0,00

Instalações Elétricas 0,00 0,00 0,00 0,00

Cobertura Lateral Externa - Tenda 0,00 0,00 41.224,60 41.224,60

Bar Café 0,00 105.975,50 117.967,55 223.943,05

Sala de Oficina 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00

Deck 0,00 94.623,23 139.056,03 233.679,26

Bicicletário 0,00 0,00 12.837,49 12.837,49

Pétalas 0,00 0,00 42.665,00 42.665,00

5.15
Despesas 

Administrativa

s 1.542,70

Cópias 0,00 784,50 758,20 1.542,70

Laudo 0,00 0,00 0,00 0,00



5.16
Manutenção e 

Reparo 

Diversos 236.443,78

Adequações do prédio e reparos 0,00 17.550,00 143.833,78 161.383,78

Pinturas Paredes 0,00 0,00 73.700,00 73.700,00

Fraudário 0,00 0,00 1.360,00 1.360,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4.700.000,00 338.667,10 1.073.476,34 3.360.470,37 4.772.613,81     

Obs.:

Valores da 

instalação da 

BVL ficaram 

para 2015, 

sendo 

reportados 

nos relatórios 

trimestrais.

  

SUB-TOTAL


